
DATA: 05/06/2024 FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,02% 100,00%

Financeiro R$1.738,84 R$1.738,84

Físico % 60,03% 50,00% 50,00%

Financeiro R$102.198,63 R$51.099,32 R$51.099,32

Físico % 38,95% 50,00% 50,00%

Financeiro R$66.319,50 R$33.159,75 R$33.159,75

Físico % 100,00% 50,51% 49,49%

Financeiro R$170.256,97 R$85.997,91 R$84.259,07

Observações:

Luís Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil

 CREA/MG:257302/D

Wesley Diniz
Prefeito Municipal de Piracema

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

VALOR DO CONVÊNIO:

2.0 OBRAS VIÁRIAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
R$170.256,97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

LOCAL:  TRECHO 1 POVOADO MANGALARGA - CHAPADA E TRECHO 2 RUA MARÇAL DE 
MELO - CORREIAS NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG, CONFORME O CROQUI DE 
LOCALIZAÇÃO.

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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