

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$56.080,20	DATA:		20/06/2024	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES			
LOCAL: ESTRADA VICINAL SENTIDO O POVOADO MORRO VERDE							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,02%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.696,07	R\$1.696,07			
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	63,50%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$35.611,49	R\$17.805,75	R\$17.805,75		
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	33,47%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$18.772,64	R\$9.386,32	R\$9.386,32		
TOTAL		Físico %	100,00%	51,51%	48,49%		
		Financeiro	R\$56.080,20	R\$28.888,14	R\$27.192,07		
Luís Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema						Observações:	