

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
 Subsecretaria de Infraestrutura  
 Superintendência de Obras Públicas  
 Diretoria de Engenharia e Qualidade

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA</b>		<b>VALOR DA SERVIÇOS:</b>	<b>R\$17.019,93</b>	<b>DATA:</b> 11/08/2025		<b>FOLHA Nº: 01/01</b>	
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO LOCAL: ÁREA EXTERNA DO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE PIRACEMA-MG; CONFORME CROQUI DE LOCALIZAÇÃO				<b>PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES</b>			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$17.019,93	R\$17.019,93			
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$17.019,93	R\$17.019,93			
<p>_____  <b>Luís Gustavo Greco Cunha</b>          Engenheiro Civil          CREA/MG:257302/D</p> <p>_____  <b>Wesley Diniz</b>          Prefeito Municipal de Piracema</p>						<b>Observações:</b>	