PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo

Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.qov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 133/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n® 012/2022
Processo Licitatorio n° 120/2022
Dotagéo orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada & Praca José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

CONSTRUTORA PIRACEMA LTDA, CNPJ n°: 40.698.270/0001-32, com sede na Rua
Minas Gerais, n° 96, Centro, Piracema/MG, CEP: 35.536-000, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Carlos Rodrigo de Andrade, CPF:
057.937.156-57 e RG n.° MG-7.303.578 doravante denominado CONTRATADO, de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°
8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n° 120/2022, modalidade Tomada de Pregos n° 012/2022,
tipo menor prego, com regime de execugado indireta, estando de acordo com o edital de
Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°®
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

1.1 — CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CALGAMENTO
EM ALVENARIA POLIEDRICA no Povoado dos Costas no Municipio de Piracema/MG, em
atendimento ao Convénio de Saida n° 1301002469/SEINFRA, por intermédio do SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACEMA para os fins nele especificados, conforme especificagbes contidas no edital e
projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

CLAUSULA | - DO OBJETO ;

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

WES LEY Assinado de forma Carlos ROd)‘Ig‘o de And)a d@ l ;
DINIZ:036 ohzcaeiorsos ‘ B Engenheiro Civir ,
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a) no primeiro dia util, apdés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execucgéo da obra, tais como: apresentagéo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagéo de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscrigdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de construgao e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagdo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisé@o contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questéo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliqguem em alteragédo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e
remocgbes necessarias, recomposicbes de fora das especificagbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais orgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos orgéos e reparticdbes competentes, sem
6nus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucao dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil,

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritorio
para fiscalizac&o e escritorio para administragéo, e todas as ligagdes provisoérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacado desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizaggo da CONTRATANTE, as anotagdes didrias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condigoes
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livio como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual seréd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
Carlos Rodrigo de Andrad:
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugédo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalaces e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execugdo de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegao Individual — EPI
e Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagédo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgéo, ateé definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagédo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais
de fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais nao utilizados na execugéo dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & méao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratacéo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentag@o da
documentagédo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
érgaos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de coépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas € emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessarios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicao
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigacgéo resultante da execugdo deste
Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:
2 8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

Carlos Rodrigo de Andrade
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratacao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica,
que nao poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugado dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagédo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragédo que possa comprometer a manutengcdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugado do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagédo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcao do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia Util apos o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porem de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagado da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugéo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 13.605,15 (treze
mil, seiscentos e cinco reais e quinze centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA né&o
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca seré descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos 8 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo
elou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

Carlos Rodrigo de Andrads
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses, propor¢do de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual serd perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apds o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigao para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugéo da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedeceréo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA natificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato seréo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria Fonte de Recurso
02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491 1.00 e 1.24

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 272.102,94 (duzentos e setenta e dois mil, cento e dois reais e noventa e quatro
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinari
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlacdo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros o6rgdos e entidades
da Administracéo Publica, de modo a garantir a manutengao dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidird o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuracéo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os
servicos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicido do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipoétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medigdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o & apreciagédo da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagéo do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, devera,

Carlos Rodrigo de Andrade 9
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentagéo do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagéo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecera,
em hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo
deste Contrato.

9.2.4 — So teréo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas @ CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao
dos precos unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugéo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscricéo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicbes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condicdes obrigatérias ao pagamento da 12 medig&o dos servigos
realizados.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da

Contratada. '
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigoes:

a) realizacéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagao de todas as medicdes e/ou apropriagbes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacoes;

c) Assessoria Tecnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimacgao do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoéria diaria

de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do

contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%

(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da obrigagcéo em atraso; Carlos Rodrigo de Andiac:
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sanc¢des:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagédo, pelo n&o cumprimento
de obrigacédo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugédo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA Xl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagédo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangoes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administracado, e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragéo Publica poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicéo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimagao do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagcdo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacgéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderad, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucado da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisoério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos
projetos, ligagbes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para repara¢do do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o o Engenheiro Civil Sr. Carlos Rodrigo de Andrade,
residente na Praca José Ribeiro de Assis, n° 212, apto. n° 101, Centro , Piracema/MG,
CREA/MG n°: 252078 e CPF: 057.937.156-57, como responsavel técnico pela execugao
dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato seré objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientagéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracéo e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem Onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagoes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diério sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragées empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢cao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsao do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagido ou suspenséo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancgoes previstas em Lei:
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a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracgao.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel seré precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracao, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsado do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou correcao monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente teré eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei
n® 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira @8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicacao
do Extrato deste Contrato no Diério Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correréo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il
e |l da Tomada de Pregos n.° ..../2022.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 10 de agosto de 2022.
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