

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$63.685,24	DATA:		01/07/2024	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES			
LOCAL: NA RUA ALAMEDA SUELI ANDRADE RESENDE POVOADO DO MUGINGA NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,66%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.696,07	R\$1.696,07			
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	96,38%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$61.377,53	R\$30.688,77	R\$30.688,77		
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,96%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$611,64	R\$305,82	R\$305,82		
TOTAL		Físico %	100,00%	51,33%	48,67%		
		Financeiro	R\$63.685,24	R\$32.690,66	R\$30.994,59		
Luís Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema						Observações:	