

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$68.948,39	DATA:		15/05/2024	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES				
LOCAL: ESTRADA VICINAL SENTIDO O POVOADO SOBRADO								
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,46%	100,00%				
		Financeiro	R\$1.696,07	R\$1.696,07				
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	64,23%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$44.288,68	R\$22.144,34	R\$22.144,34			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	33,31%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$22.963,64	R\$11.481,82	R\$11.481,82			
TOTAL		Físico %	100,00%	51,23%	48,77%			
		Financeiro	R\$68.948,39	R\$35.322,23	R\$33.626,16			
Luís Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema						Observações:		