

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$204.220,09	DATA:		24/08/2024	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES			
LOCAL: NA ESTRADA VICINAL NO POVOADO DO SOBRADO NO MUNICÍPIO DE PIRACEMA-MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	0,83%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.696,07	R\$1.696,07			
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	67,62%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$138.099,44	R\$69.049,72	R\$69.049,72		
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	31,55%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$64.424,58	R\$32.212,29	R\$32.212,29		
TOTAL		Físico %	100,00%	50,42%	49,58%		
		Financeiro	R\$204.220,09	R\$102.958,08	R\$101.262,01		
Luís Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema						Observações:	